
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

O G G E T T O

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA SERVER SUEM OSPEDALE DI VICENZA: 
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2000/22



Il Responsabile dell’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

“Premesso che con deliberazione n. 435 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
alla realizzazione della nuova Sala Server a servizio del SUEM dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, 
per l’importo complessivo di cui al seguente quadro economico:

Art. DESCRIZIONE IMPORTO €
   
A LAVORI  
A1 Impianti elettrici 50.333,22
A2 Impianti climatizzazione 34.187,50
A3 Opere edili 7.579,28

                                                   Totale parziale 92.100,00
A4 Oneri per la sicurezza 1.700,00

                                                         Subtotale A                           93.800,00

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B1 Spese tecniche (Progettazione, CS) 12.796,90

B2 Forniture UPS 13.000,00
B3 Lavori accessori di completamento 200,00
B4 Imprevisti 105,76
B5 Incentivi per funzioni tecniche 1.876,00
B6 IVA 22% (A+B1+B2+B3) 26.355,32

                                                          Subtotale B 54.333,98

                                          Totale Progetto A + B 148.133,98

 
il progetto, elaborato dallo Studio IPT - Infrastrutture per il Territorio - di Padova, è stato validato in data 
10/04/2018, a seguito della verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale agli atti 
dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni e la Direzione Lavori è stata affidata all’ing. Antonio 
Nardella;

i lavori, previo esperimento di procedura negoziata sulla piattaforma Sintel, sono stati aggiudicati alla 
ditta Presotto Service srls con deliberazione n. 1287 del 21/08/2019, contro il ribasso percentuale del 
10,12% e per l’importo complessivo di € 84.479,48;

il contratto è stato stipulato in data 07/10/2019, con durata dei lavori fissata in giorni 90;

l’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del 10,12% è risultato di 
netti € 84.479,48, di cui € 1.700,00  per oneri della sicurezza;



la consegna definitiva dei lavori è intervenuta in data 08/01/2020 e la data di fine lavori è stata 
inizialmente fissata al 07/04/2020;

successivamente è stata disposta una sospensione dovuta all’emergenza Covid 19 dal 23/03/2020 al 
27/07/2020, per cui la fine lavori è stata spostata al giorno 11/08/2020, data in cui i lavori sono 
effettivamente terminati;

durante il corso dei lavori sono state eseguite le seguenti prestazioni, nell’ambito delle somme a 
disposizione:

Ditta
Descrizione attività

Imponibile IVA Totale
Fatture di 
riferimento

Presotto 
Service srls

Fornitura e posa 4 
UPS per nuova Sala 
Server SUEM

15.029,00 3.306,38 18.335,38
PA-0052 del  
02/11/2020 
€ 18.335,38

Presotto 
Service srls

Lavori integrativi 
nuova Sala Server 
SUEM

3.990,68 877,95 4.868,63
PA-0013 del  
17/03/2022 
€ 4.868,63

Totale 23.204,01

nel corso dei lavori collegati al contratto principale sono stati emessi complessivamente 2 stati di 
avanzamento lavori per complessivi € 84.479,48, come risulta dallo stato finale, agli atti;

atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione 
emesso in data 07/02/2022, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che gli incentivi per le 
prestazioni svolte dal personale - pari ad € 534,94 -  sono stati liquidati come da delibera n. 1130 del 
07/07/2022;

il quadro economico finale complessivo del progetto – interamente finanziato con fondi ULSS - risulta 
quindi quello sotto riportato, dal quale risulta un’economia finale pari ad € 10.001,08;

Art. DESCRIZIONE IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTI 
CONTABILIZZATI

  
A LAVORI
A1 Impianti elettrici 50.333,22

A2 Impianti 
climatizzazione 34.187,50

A3 Opere edili 7.579,28
                                             
totale lavori 92.100,00 82.779,48 82.779,48

A4 Oneri per la sicurezza 1.700,00 1.700,00 1.700,00

                                             
Subtotale A                           93.800,00 84.479,48 84.479,48

B SOMME A 
DISPOSIZIONE



B1 Spese tecniche 
(Progettazione, CS) 12.796,90 12.796,90 9.286,05

B2 Forniture UPS 13.000,00 13.000,00 15.029,00

B3 Lavori accessori di 
completamento 200,00 200,00 3.990,68

B4 Imprevisti 105,76 105,76

B5 Incentivi per funzioni 
tecniche 1.876,00 1.876,00 534,94

B6 IVA 22% 
(A+B1+B2+B3) 26.355,32 24.812,75 24.812,75

B7 Recuperi da ribassi 
d’asta 10.863,09

Subtotale B 54.333,98 63.654,50 53.653,42
 Totale Progetto A + B 148.133,98 148.133,98 138.132,90

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia”.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07/02/2022 per i lavori di  
realizzazione della nuova Sala Server SUEM dell’Ospedale di Vicenza, unitamente alla spesa totale 
sostenuta, pari ad € 138.132,90;

2. di dare atto che tale spesa è stata coperta interamente da fondi dell’ULSS 8 Berica (rettifiche da 
contributi FSR già accantonate negli anni precedenti – conto contabile 02.09.40);

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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