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1 1 Prog. Fattibilità Tecnica ed Economica del 
Completamento della Nuova Struttura Ospd. Arzignano - 
Montecchio Maggiore

1368 g ven 01/01/21 lun 30/09/24

2 1.1  FASE 2A 880 g sab 02/01/21 mer 31/05/23

3 1.1.1 T0 - FIRMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 0 g ven 01/01/21 ven 01/01/21

4 1.1.2 PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CORRELATE 
(INDAGINI, MISURAZIONI, RILIEVI)

240 g sab 02/01/21 dom 29/08/21

5 1.1.3 VALIDAZIONE E APPROVAZIONE 180 g lun 17/05/21 ven 12/11/21

6 1.1.4 VALIDAZIONE PROGETTO DEL POLO 
TECNOLOGICO,  AREE ESTERNE,  MORGUE E 
POLO LOGISTICO

0 g gio 15/07/21 gio 15/07/21

7 1.1.5 T1 - CONSEGNA AREE: POLO TECNOLOGICO, 
AREE ESTERNE,  MORGUE E POLO LOGISTICO

0 g gio 15/07/21 gio 15/07/21

8 1.1.6  INDAGINI ARGHEOLOGICHE E BONIFICA ORDIGNI 
BELLICI AREE POLO TECNOLOGICO, MORGUE E 
POLO LOGISTICO, SITEMAZIONE AREE ESTERNE

120 g ven 16/07/21 ven 12/11/21

9 1.1.7 POLO TECNOLOGICO COMPRESO COMMISSIONING 385 g ven 12/11/21 ven 02/12/22

10 1.1.7.1 REALIZZAZIONE E FINITURE POLO TECNOLOGICO 200 g sab 13/11/21 mar 31/05/22

11 1.1.7.1.1 Opere civili 120 g sab 13/11/21 sab 12/03/22

12 1.1.7.1.2 Opere edili e di finitura 150 g dom 02/01/22 mar 31/05/22

13 1.1.7.1.3 Scavo muri esterni di contenimento 75 g sab 13/11/21 mer 26/01/22

14 1.1.7.1.4 Muri esterni di contenimento 120 g sab 25/12/21 sab 23/04/22

15 1.1.7.1.5 Locali tecnici esterni 60 g dom 20/03/22 mer 18/05/22

16 1.1.7.1.6 Sistemazioni esterne e opere di finitura 90 g gio 03/03/22 mar 31/05/22

17 1.1.7.2 SOTTOMISSIONE MATERIALI E INIZIO 
APPROVVIGIONAMENTI

0 g ven 12/11/21 ven 12/11/21

18 1.1.7.3 IMPIANTI POLO TECNOLOGICO 260 g mar 18/01/22 mar 04/10/22

19 1.1.7.3.1 Impianti elettrici e speciali 260 g mar 18/01/22 mar 04/10/22

20 1.1.7.3.2 Impianti meccanici 260 g mar 18/01/22 mar 04/10/22

21 1.1.7.3.3 Linea di alimentazione 150 g mar 18/01/22 gio 16/06/22

22 1.1.7.4 COMMISSIONING 120 g ven 05/08/22 ven 02/12/22

23 1.1.7.5  MORGUE E POLO LOGISTICO 288 g sab 13/11/21 sab 27/08/22

24 1.1.7.5.1 Demolizioni: Celle Mortuarie e ufficio invalidi 15 g sab 13/11/21 sab 27/11/21

25 1.1.7.5.2 Opere propedeutiche 17 g lun 22/11/21 mer 08/12/21

26 1.1.7.5.3 Tracciamento 17 g gio 09/12/21 sab 25/12/21

27 1.1.7.5.4 Opere provvisionali e messa in sicurezza 30 g lun 22/11/21 mar 21/12/21

28 1.1.7.5.5 Scavo di sbancamento 27 g ven 17/12/21 mer 12/01/22

29 1.1.7.5.6 Scavo a sezione obbligata (tunnel) 9 g gio 13/01/22 ven 21/01/22

30 1.1.7.5.7 Opere di fondazione 28 g sab 15/01/22 ven 11/02/22

31 1.1.7.5.8 Opere in elevazione piano -2 28 g lun 07/02/22 dom 06/03/22

32 1.1.7.5.9 Primo impalcato (q.ta ~ -7.00) 28 g mer 02/03/22 mar 29/03/22

33 1.1.7.5.10 Elevazioni primo impalcato 28 g ven 25/03/22 gio 21/04/22

34 1.1.7.5.11 Secondo impalcato 28 g dom 17/04/22 sab 14/05/22

35 1.1.7.5.12 Elevazioni secondo impalcato 28 g mar 10/05/22 lun 06/06/22

36 1.1.7.5.13 Copertura 28 g gio 02/06/22 mer 29/06/22

37 1.1.7.5.14 Opere di finitura 120 g sab 30/04/22 sab 27/08/22

38 1.1.7.5.15 Impianti meccamici 120 g sab 30/04/22 sab 27/08/22

39 1.1.7.5.16 Impianti elettrici e speciali 120 g sab 30/04/22 sab 27/08/22

40 1.1.7.5.17 Fognature, reti scarichi 60 g mer 29/06/22 sab 27/08/22

41 1.1.8 SISTEMAZIONI ESTERNE , PARCHEGGI, 
ELISUPERFICIE, VIABILITA' E RELATIVA 
IMPIANTISTICA - PRIMA PARTE

130 g mer 20/04/22 sab 27/08/22

42 1.1.9 T2 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO OPERE AL 
GREZZO DI FASE 1 E OPERE DI FASE 1 DA 
COMPLETARE IMPIANTISTICAMENTE

0 g ven 12/11/21 ven 12/11/21

43 1.1.10 COMPLETAMENTI AREE AL GREZZO DI FASE 1 280 g sab 13/11/21 ven 19/08/22

44 1.1.10.1 INTERRATO 170 g sab 13/11/21 dom 01/05/22

45 1.1.10.1.1 Tunnel Logistica 170 g sab 13/11/21 dom 01/05/22

46 1.1.10.2 SEMINTERRATO 230 g sab 13/11/21 gio 30/06/22

47 1.1.10.2.1 Radiologia 230 g sab 13/11/21 gio 30/06/22

48 1.1.10.3 PIANO TERRA 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

49 1.1.10.3.1 Laboratori / Anatomia Patologica 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

50 1.1.10.3.2 C.I.T. 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

51 1.1.10.3.3 Auditorium 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

52 1.1.10.3.4 Mensa 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

53 1.1.10.3.5 Cappella 250 g sab 13/11/21 mer 20/07/22

54 1.1.10.4 PIANO 2 280 g sab 13/11/21 ven 19/08/22

55 1.1.10.4.1 Gruppo Operatorio 280 g sab 13/11/21 ven 19/08/22

56 1.1.11 COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI 
FASE 1

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

57 5 Completamento Impianti Seminterrato (A. 
Visitatori, Spogl. Personale, PS/Camera Calda, 
OBI)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

58 1.1.11.2 Completamento Impianti Piano Terra (Prelievi, 
Gessi)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

59 1.1.11.3 Completamento Impianti Piano 1 (Dialisi, 
W.Surgery(e.nord), C. Donna, B. Unit, Riabilit. 
FTK)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

60 1.1.11.4 Completamento Impianti Piano 2 ( Chirurgia, 
Urologia, B. Unit, Otorinolaringolatria)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

61 1.1.11.5 Completamento Impianti Piano 3 (Loc. Tecnico 
(e.nord), Loc. Tecnico (piastra), Loc. di 
Supporto (e. nord), Sterilizzazione)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

62 1.1.11.6 Completamento Impianti Piano 4 (Deg. Medica 
(e.nord), Gastroentologia, Cardiologia, 
Rianimazione, TSI, UCIC)

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

63 1.1.11.7 Completamento Impianti Piano 5 (Pediatria, OBI
Pediatrico Studi, Manutentrici, Gruppo Parto, 
Patol. Neonatale, OBI Ostetricia)(piastra))

90 g sab 13/11/21 gio 10/02/22

64 1.1.12 T3 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO ALA EST E 
RELATIVA AREA DI SEDIME PER COSTRUZIONE 
EMICICLO SUD

0 g ven 12/11/21 ven 12/11/21

65 1.1.13  EMICICLO SUD 514 g sab 13/11/21 lun 10/04/23

66 1.1.20.1.2 DEMOLIZIONE ALA EST+ IND. ARCHEOLOGICHE 
E BONIF. ORD. BELLICI 

60 g sab 13/11/21 mar 11/01/22

67 1.1.20.1.2 Indagini archeologiche e Bonifica Ordigni 
Bellici

30 g sab 13/11/21 dom 12/12/21

68 1.1.13.1.2 Demolizione Ala Est 30 g lun 13/12/21 mar 11/01/22

69 1.1.13.2 COSTRUZIONE EMICICLO SUD 454 g mer 12/01/22 lun 10/04/23

70 1.1.13.2.1 Opere propedeutiche 10 g mer 12/01/22 ven 21/01/22

71 1.1.13.2.2 Tracciamento 7 g dom 16/01/22 sab 22/01/22

72 1.1.13.2.3 Scavo di sbancamento emiciclo sud 20 g dom 23/01/22 ven 11/02/22

73 1.1.13.2.4 Impianto di cantiere 8 g gio 27/01/22 gio 03/02/22

74 1.1.13.2.5 Consolidamento: realizzazione micopali 26 g mar 01/02/22 sab 26/02/22

75 1.1.13.2.6 Scavo a sezione obbligata (tunnel) 21 g mar 22/02/22 lun 14/03/22

76 1.1.13.2.7 Opere di fondazione (q.ta -8.85 m.) 26 g ven 04/03/22 mar 29/03/22

77 1.1.13.2.8 Opere in elevazione piano -2 26 g dom 20/03/22 gio 14/04/22

78 1.1.13.2.9 Primo impalcato (q.ta -5.50 m.) 26 g mar 05/04/22 sab 30/04/22

79 1.1.13.2.10 Realizzazione passerella 26 g sab 16/04/22 mer 11/05/22

80 1.1.13.2.11 Elevazioni primo impalcato 27 g ven 22/04/22 mer 18/05/22

81 1.1.13.2.12 Secondo impalcato (q.ta -0.15 m.) 26 g lun 09/05/22 ven 03/06/22

82 1.1.13.2.13 Elevazioni secondo impalcato 27 g mer 25/05/22 lun 20/06/22

83 1.1.13.2.14 Terzo impalcato (q.ta +3.85 m.) 26 g sab 11/06/22 mer 06/07/22

84 1.1.13.2.15 Elevazioni terzo impalcato 26 g lun 27/06/22 ven 22/07/22

85 1.1.13.2.16 Quarto impalcato (q.ta +8.05 m.) 26 g gio 14/07/22 lun 08/08/22

86 1.1.13.2.17 Elevazioni quarto impalcato 26 g sab 30/07/22 mer 24/08/22

87 1.1.13.2.18 Quinto impalcato (+12.25 m.) 26 g mar 16/08/22 sab 10/09/22

88 1.1.13.2.19 Elevazioni quinto impalcato 26 g gio 01/09/22 lun 26/09/22

89 1.1.13.2.20 Sesto impalcato (q.ta +17.20 m.) 26 g dom 18/09/22 gio 13/10/22

90 1.1.13.2.21 Elevazioni sesto impalcato 26 g mar 04/10/22 sab 29/10/22

91 1.1.13.2.22 Settimo impalcato (q.ta +21.50 m.) 26 g gio 20/10/22 lun 14/11/22

92 1.1.13.2.23 Elevazioni settimo impalcato 26 g sab 05/11/22 mer 30/11/22

93 1.1.13.2.24 Copertura (q.ta +25.70 m.) 26 g dom 20/11/22 gio 15/12/22

94 1.1.13.2.25 Finiture 240 g gio 04/08/22 ven 31/03/23

95 1.1.13.2.26 Fognature, reti scarichi 60 g mar 29/11/22 ven 27/01/23

96 1.1.13.2.27 Impianti ascensori 90 g mar 29/11/22 dom 26/02/23

97 1.1.13.2.28 Opere edili a servizio degli impianti 300 g mer 15/06/22 lun 10/04/23

98 1.1.13.2.29 Impianti elettrici e speciali 300 g mer 15/06/22 lun 10/04/23

99 1.1.13.2.30 Impianti meccanici 300 g mer 15/06/22 lun 10/04/23

100 1.1.14 CORPO DI COLLEGAMENTO "ALA NORD " E "ALA 
OVEST"

230 g mer 25/05/22 lun 09/01/23

101 1.1.14.1 Impianto di cantiere 10 g mer 25/05/22 ven 03/06/22

102 1.1.14.2 Traliccio per continuità impiantistica Ala 
Nord-Ala Ovest

15 g mer 01/06/22 mer 15/06/22

103 1.1.14.3 Demolizione edificio esistente 25 g mer 08/06/22 sab 02/07/22

104 1.1.14.4 Nuove fondazioni 30 g mer 29/06/22 gio 28/07/22

105 1.1.14.5 Nuova struttura edificio e vano ascensore 90 g mer 20/07/22 lun 17/10/22

106 1.1.14.6 Opere edili e assitenza agli impianti 125 g mer 07/09/22 lun 09/01/23

107 1.1.14.7 Impianti: opere propedeutiche 42 g mer 07/09/22 mar 18/10/22

108 1.1.14.8 Impianti elettrici e speciali 110 g mer 21/09/22 dom 08/01/23

109 1.1.14.9 Impianti meccanici 110 g mer 21/09/22 dom 08/01/23

110 1.1.14.10 Impianto ascensore: montaggio e messa in 
funzione

30 g sab 10/12/22 dom 08/01/23

111 1.1.15 SISTEMAZIONI ESTERNE,  VIABILITA' E RELATIVA 
IMPIANTISTICA - SECONDA PARTE

100 g dom 01/01/23 lun 10/04/23

112 1.1.16 COLLAUDI, ALLESTIMENTI 285 g sab 20/08/22 mer 31/05/23

113 1.1.16.1 COLLAUDI TECNICO  AMMINISTRATIVO DELLE 
OPERE DI FASE 1 E 2A

285 g sab 20/08/22 mer 31/05/23

114 1.1.16.2 ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE E ARREDI 
DELLE OPERE  DI FASE 1 E 2A E COLLAUDO

240 g sab 20/08/22 dom 16/04/23

115 1.1.16.3 ALLESTIMENTI ATTREZZATURE E ARREDI  DEL 
CONCEDENTE

240 g mar 04/10/22 mer 31/05/23

116 1.2 TRASLOCO PAZIENTI 30 g gio 01/06/23 ven 30/06/23

117 1.3 ALLESTIMENTO  "ALA OVEST " 120 g mer 01/02/23 gio 01/06/23

118 1.3.1 Milestone di Consegna da parte del Concedente 
per allestimento  arredi

0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23

119 1.3.2 ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE E ARREDI E 
COLLAUDO

120 g mer 01/02/23 gio 01/06/23

120 1.4 T4 - CONSEGNA AL CONCEDENTE E AVVIO DELLA 
GESTIONE OPERE DI  FASE 1 E NUOVE OPERE DI 
FASE 2A

0 g mer 31/05/23 mer 31/05/23

121 1.5 T5 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO DELLE AREE 
PER LE OPERE DI FASE 2B

0 g ven 30/06/23 ven 30/06/23

122 1.6  FASE 2B 428 g sab 01/07/23 sab 31/08/24

123 1.6.1 DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI 160 g sab 01/07/23 gio 07/12/23

124 1.6.1.1 Attività preliminari e messa in sicurezza 10 g sab 01/07/23 lun 10/07/23

125 1.6.1.2 Edificio centrale tecnologica esistente - Cabina 
MTBT - Centrale termica - GE e realizzazione 
nuove reti

150 g mar 11/07/23 gio 07/12/23

126 1.6.2 RISTRUTTURAZIONE "ALA NORD" E  
COMPLETAMENTO AVANCORPO 

330 g sab 01/07/23 sab 25/05/24

127 1.6.2.1 Opere propedeutiche 15 g sab 01/07/23 sab 15/07/23

128 1.6.2.2 Tracciamento 7 g sab 15/07/23 ven 21/07/23

129 1.6.2.3 Completamento strutturale avancorpo 90 g sab 15/07/23 gio 12/10/23

130 1.6.2.4 Consolidamento e strutture Ala Nord 150 g dom 13/08/23 mar 09/01/24

131 1.6.2.5 Fognature e reti scarichi 70 g ven 13/10/23 gio 21/12/23

132 1.6.2.6 Tamponamenti perimetrali di facciata 140 g sab 23/09/23 ven 09/02/24

133 1.6.2.7 Opere edili e assistenze agli impianti 240 g ven 29/09/23 sab 25/05/24

134 1.6.2.8 Impianti elettrici e speciali 210 g dom 29/10/23 sab 25/05/24

135 1.6.2.9 Impianti meccanici 210 g dom 29/10/23 sab 25/05/24

136 1.6.3 COLLAUDI, ALLESTIMENTI  OPERE FASE 2B 136 g gio 18/04/24 sab 31/08/24

137 1.6.3.1 COLLAUDI TECNICO  AMMINISTRATIVO DELLE 
OPERE DI FASE 2B 

136 g gio 18/04/24 sab 31/08/24

138 1.6.3.2 ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE MEDICALI 
DELLE OPERE DI FASE 2B   E COLLAUDO

90 g mer 01/05/24 lun 29/07/24

139 1.6.3.3 ALLESTIMENTI ATTREZZATURE E ARREDI  DEL 
CONCEDENTE

90 g lun 03/06/24 sab 31/08/24

140 1.7 TRASLOCHI PAZIENTI 30 g dom 01/09/24 lun 30/09/24

141 1.8 T6 - CONSEGNA AL CONCEDENTE E AVVIO DELLA 
GESTIONE OPERE DI  FASE 2B

0 g sab 31/08/24 sab 31/08/24

142 1.9 T7 - FINE TRASLOCHI PAZIENTI 0 g lun 30/09/24 lun 30/09/24

Prog. Fattibilit

 FASE 2A FASE 2A

T0 - FIRMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CORRELATE (INDAGINI, MISURAZIONI, RILIEVI)

VALIDAZIONE E APPROVAZIONE

VALIDAZIONE PROGETTO DEL POLO TECNOLOGICO,  AREE ESTERNE,  MORGUE E POLO LOGISTICO

T1 - CONSEGNA AREE: POLO TECNOLOGICO, AREE ESTERNE,  MORGUE E POLO LOGISTICO

 INDAGINI ARGHEOLOGICHE E BONIFICA ORDIGNI BELLICI AREE POLO TECNOLOGICO, MORGUE E POLO LOGISTICO, SITEMAZIONE AREE ESTERNE

POLO TECNOLOGICO COMPRESO COMMISSIONING

REALIZZAZIONE E FINITURE POLO TECNOLOGICO

Opere civili

Opere edili e di finitura

Scavo muri esterni di contenimento

Muri esterni di contenimento

Locali tecnici esterni

Sistemazioni esterne e opere di finitura

SOTTOMISSIONE MATERIALI E INIZIO APPROVVIGIONAMENTI

IMPIANTI POLO TECNOLOGICO

Impianti elettrici e speciali

Impianti meccanici

Linea di alimentazione 

COMMISSIONING

 MORGUE E POLO LOGISTICO

Demolizioni: Celle Mortuarie e ufficio invalidi

Opere propedeutiche

Tracciamento

Opere provvisionali e messa in sicurezza

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata (tunnel)

Opere di fondazione

Opere in elevazione piano -2

Primo impalcato (q.ta ~ -7.00)

Elevazioni primo impalcato

Secondo impalcato

Elevazioni secondo impalcato

Copertura

Opere di finitura

Impianti meccamici

Impianti elettrici e speciali

Fognature, reti scarichi

SISTEMAZIONI ESTERNE , PARCHEGGI, ELISUPERFICIE, VIABILITA' E RELATIVA IMPIANTISTICA - PRIMA PARTE

T2 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO OPERE AL GREZZO DI FASE 1 E OPERE DI FASE 1 DA COMPLETARE IMPIANTISTICAMENTE

COMPLETAMENTI AREE AL GREZZO DI FASE 1

INTERRATO

Tunnel Logistica 

SEMINTERRATO

Radiologia

PIANO TERRA 

Laboratori / Anatomia Patologica 

C.I.T. 

Auditorium

Mensa

Cappella

PIANO 2

Gruppo Operatorio

COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1

Completamento Impianti Seminterrato (A. Visitatori, Spogl. Personale, PS/Camera Calda, OBI)

Completamento Impianti Piano Terra (Prelievi, Gessi)

Completamento Impianti Piano 1 (Dialisi, W.Surgery(e.nord), C. Donna, B. Unit, Riabilit. FTK)

Completamento Impianti Piano 2 ( Chirurgia, Urologia, B. Unit, Otorinolaringolatria)

Completamento Impianti Piano 3 (Loc. Tecnico (e.nord), Loc. Tecnico (piastra), Loc. di Supporto (e. nord), Sterilizzazione)

Completamento Impianti Piano 4 (Deg. Medica (e.nord), Gastroentologia, Cardiologia, Rianimazione, TSI, UCIC)

Completamento Impianti Piano 5 (Pediatria, OBI Pediatrico Studi, Manutentrici, Gruppo Parto, Patol. Neonatale, OBI Ostetricia)( piastra))

T3 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO ALA EST E RELATIVA AREA DI SEDIME PER COSTRUZIONE EMICICLO SUD

 EMICICLO SUD

DEMOLIZIONE ALA EST+ IND. ARCHEOLOGICHE E BONIF. ORD. BELLICI 

Indagini archeologiche e Bonifica Ordigni Bellici

Demolizione Ala Est

COSTRUZIONE EMICICLO SUD

Opere propedeutiche

Tracciamento

Scavo di sbancamento emiciclo sud

Impianto di cantiere

Consolidamento: realizzazione micopali

Scavo a sezione obbligata (tunnel)

Opere di fondazione (q.ta -8.85 m.)

Opere in elevazione piano -2

Primo impalcato (q.ta -5.50 m.)

Realizzazione passerella

Elevazioni primo impalcato

Secondo impalcato (q.ta -0.15 m.)

Elevazioni secondo impalcato

Terzo impalcato (q.ta +3.85 m.)

Elevazioni terzo impalcato

Quarto impalcato (q.ta +8.05 m.)

Elevazioni quarto impalcato

Quinto impalcato (+12.25 m.)

Elevazioni quinto impalcato

Sesto impalcato (q.ta +17.20 m.)

Elevazioni sesto impalcato

Settimo impalcato (q.ta +21.50 m.)

Elevazioni settimo impalcato

Copertura (q.ta +25.70 m.)

Finiture

Fognature, reti scarichi

Impianti ascensori

Opere edili a servizio degli impianti

Impianti elettrici e speciali

Impianti meccanici

CORPO DI COLLEGAMENTO "ALA NORD " E "ALA OVEST"

Impianto di cantiere

Traliccio per continuità impiantistica Ala Nord-Ala Ovest

Demolizione edificio esistente

Nuove fondazioni

Nuova struttura edificio e vano ascensore

Opere edili e assitenza agli impianti

Impianti: opere propedeutiche

Impianti elettrici e speciali

Impianti meccanici

Impianto ascensore: montaggio e messa in funzione

SISTEMAZIONI ESTERNE,  VIABILITA' E RELATIVA IMPIANTISTICA - SECONDA PARTE

COLLAUDI, ALLESTIMENTI

COLLAUDI TECNICO  AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI FASE 1 E 2A

ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE E ARREDI DELLE OPERE  DI FASE 1 E 2A E COLLAUDO

ALLESTIMENTI ATTREZZATURE E ARREDI  DEL CONCEDENTE

TRASLOCO PAZIENTI

ALLESTIMENTO  "ALA OVEST "

Milestone di Consegna da parte del Concedente per allestimento  arredi

ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE E ARREDI E COLLAUDO

T4 - CONSEGNA AL CONCEDENTE E AVVIO DELLA GESTIONE OPERE DI  FASE 1 E NUOVE OPERE DI FASE 2A

T5 - CONSEGNA AL CONCESSIONARIO DELLE AREE PER LE OPERE DI FASE 2B

 FASE 2B

DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI

Attività preliminari e messa in sicurezza

Edificio centrale tecnologica esistente - Cabina MTBT - Centrale termica - GE e realizzazione nuove reti

RISTRUTTURAZIONE "ALA NORD" E  COMPLETAMENTO AVANCORPO RISTRUTTURAZIONE "ALA NORD" E  COMPLETAMENTO AVANCORPO 

Opere propedeutiche

Tracciamento

Completamento strutturale avancorpo

Consolidamento e strutture Ala Nord

Fognature e reti scarichi

Tamponamenti perimetrali di facciata

Opere edili e assistenze agli impianti

Impianti elettrici e speciali

Impianti meccanici

COLLAUDI, ALLESTIMENTI  OPERE FASE 2B

COLLAUDI TECNICO  AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI FASE 2B 

ALLESTIMENTI  ATTREZZATURE MEDICALI DELLE OPERE DI FASE 2B   E COLLAUDO

ALLESTIMENTI ATTREZZATURE E ARREDI  

TRASLOCHI PA

T6 - CONSEGNA AL CONCEDENTE E AVVIO DELLA GESTIONE OPERE DI  FASE 2B

T7 - FINE TRASLOCHI PAZIENTI
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