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VERBALE DI VISITA SOPRALLUOGO PER APPROVAZIONE SANITARIA

MOCKUP STANZA DEGENZA TIPO E CORRIDOIO

L’anno 2020, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 10,00, il sottoscritto

ing. Filippo Paccanaro, in qualitd di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori

in oggetto previo avviso dato all’ Appaltatore dei lavori Impresa C.M.B. Soc.Coop. €

al Direttore dei Lavori con nota 29.12.2020prot. n. 127084 responsabile unico del

procedimento con nota del 22.06.2018. & convenuto in cantiere per effettuare la

visita al mockup della stanza di degenza tipo e corridoio predisposto al primo piano

della erigenda nuova struttura ospedaliera.

Alla visita sono presenti:

per I’Azienda Ulss n. 8 Berica,

- dott.ssa Alessandra Zenere, della Direzione Medica Ospedaliera;

- dott.ssa Valentina Del Grosso, dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

- ing. Francesco Bellato, dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (Ingegneria

Clinica);

- Gianico Reniero, dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (Uffcicio del R.U.P.);

per I’ Appaltatore Impresa C.M.B. Soc. Cooperativa,

- geom. Claudio Camellini, Responsabile di Commessa;




- ing. Barbara Maccioni, Direttrice Business Development ;

- geom. Vittorio Bertolini, Capo cantiere;

per I’R.T.P. di Progettazione e Direzione dei Lavori,

arch. Luisa Fontana, Progettista;

arch. Giuseppe Camporini, Direttore dei Lavori;

arch. Andrea Giglio, Ufficio DD.LL. (D.O.E.)

p.i. Paolo Sette, Ufficio DD.LL. (Coord. D.O.1.)

ing. Lino Ambroso, Ufficio DD.LL. (D.O.I. Meccanici)

ing. Mario La Prova, Ufficio DD.LL. (Isp. Cantiere)

Premessa:

Con nota 04.12.2020 n. 858/DL/H2005 il Direttore dei Lavori ha comunicato il

completamento dei lavori del mockup a cui ha allegato un prospetto contenente una

serie di osservazioni preliminari riguardanti aspetti edili ed impiantistici da

considerare al fine di migliorare qualitativamente il modello di riferimento per le

successive realizzazioni. Al riguardo 1’ Appaltatore con successiva nota 11.12.2020

prot. U 0253 ha fatto presente di aver gia in parte recepito alcune delle osservazioni

della Direzione dei Lavori mentre per altre ha rappresentato che non sono previste

dal contratto d’appalto o che per la realizzazione ¢ in attesa di elaborati aggiornati da

parte della direzione lavori.

Alla data odierna percid I’Amministrazione non ha documento ufficiale dimostrante

che il mockup predisposto sia concordato tra impresa e DL come previsto dall’art. 57

punto d. lettera b. del capitolato speciale d’appalto. Visto pero il protarsi del tempo

’Azienda ULSS 8 Berica ha scelto di predisporre la visita odierna con lo scopo di

verificare con la Direzione Medica Ospedaliera la funzionalitd del mockup per gli

aspetti sanitari e demandare agli aspetti tecnici di cantiere la sistemazione delle
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incoerenze.

Si prescisa percid che la verifica odierna viene eseguita in mancanza del rispetto di

quanto previsto dal capitolato tecnico.

Visita:

Si procede pertanto alla ispezione del mockup allestito nelle sue componenti

(corridoio, stanza di degenza, bagni).

1. Corridoio — osservazioni:

a)

la tonalitad del colore della resina del pavimento e della parete deve essere

omo geneizzata ed attenuata.

b) I’illuminazione a led ad incasso predispota & da sostituire come da scheda

tecnica fornita dal R.U.P. alla Direzione dei Lavori.

c)

il controsoffitto non & quello previsto in contratto; € stato cosi realizzato per

migliorare sia ’aspetto estetico che I’accesso agli impianti soprastanti per

facilitare gli interventi manutentivi. L’accettazione del controsoffitto cosi

come realizzato & subordinato ad una valutazione economica da parte della

Direzione dei Lavori che espliciti la convenienza in ternini di costi/benefici.

d)

da contratto la tinteggiatura delle pareti del corridoio & prevista con idropittura

lavabile; sulla base dell’esperienza pandemica da covid-19 in corso, viene

richiesta alla Direzione dei Lavori di formulare una valutazione economica

sulla differenza di costi per 1’eventuale sostituzione con smalto igenizzabile.

€)

la ripetizione del segnale di chiamata infermiere posto sopra la porta di

ingresso della camera di degenza che risulta incassata rispetto al filo pareti del

corridoio, deve essere spostato in posizione visibile dal corridoio stesso.

il pulsante di attivazione dell’allarme incendio, se ammesso da norma, deve

essere sostituito con uno ad incasso in quanto come realizzato puo essere
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danneggiato con il passaggio dei letti.

o) il posizionamento degli estintori a parete, compatibilmente con le previsioni

normative, va rivisto per la possibilitd che gli estintori stessi vengano colpiti

dai letti in transito nel corridoio.

2. Stanza di degenza — osservazioni

a) il R.U.P. riguardo all’impianto aeraulico, sulla base dell’esperienza

pandemica da covid-19 in corso, chiede venga attestata la possibilita di

mettere in pressione negativa la stanza di degenza.

b) I R.UP. chiede venga eliminato il termostato ambiente; la possibilita

regolazione della temperatura deve avvenire solo con sonda ambiente e da

personale tecnico.

¢) Il controsoffitto deve essere modificato con la predisposizione di una sola

tenda di separazione motorizzata.

d) da contratto la tinteggiatura delle pareti della stanza di degenza € prevista con

idropittura lavabile; sulla base dell’esperienza pandemica da covid-19 in

corso, viene richiesta alla Direzione dei Lavori di formulare una valutazione

economica sulla differenza di costi per ’eventuale sostituzione con smalto

igenizzabile.

e) per l’oscuramento della stanza di degenza ¢ stata eseguita la sola

predisposizione dei comandi elettrici ai lati della finestra in quanto in

contratto non & compresa la fornitura dell’elemento oscurante; viene richiesto

alla Direzione dei Lavori di fornire la scheda tecnica della tenda oscurante

presa a riferimento per la predisposizione.

3. Bagni - osservazioni

a) il pavimento in pvc deve avere la stessa tonalita di quello della camenra di
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degenza.

b)

il miscelatore del lavabo deve essere spostato verso il bordo della vasca del

lavabo stesso.

c)

il bagno, pur essendo realizzato nel rispoetto delle norme per il superamento

delle barriere architettoniche, presenta dimensioni e disposizione degli

accessori che rendono difficoltosa [|’assistenza all’utente da parte del

personale sanitario. Si conferma che i bagni delle stanze di degenza per

questa 1" fase possono essere realizzati come da modello visionato visto il

modello organizzativo ad alta intensitd insistente sull’emiciclo nord. Lo

stesso layout distributivo di bagno non & perod applicabile in degenze a media-

bassa intensita insistenti sull’emiciclo sud.

d)

i bagni delle stanze di degenza del 5° piano dovranno essere realizzati senza

la doccia prevista in progetto visto quanto previsto dal concept di gara.

e)

il rivestimento delle pareti del bagno, come previsto, € stato realizzato in pve,

anche se tale tecnica non & coerente con gli staandard in uso attualmente in

Azienda Ulss 8 Berica si conferma la validita della soluzione.

4. Conclusioni

Sulla scorta:

delle risultanze della visita,

dei riscontri sanitari eseguiti,

delle osservazioni riportate nella nota della Direzione dei Lavori 04.12.2020 n.

858/DL/H2005 in parte riprese anche in sede di visita,

della nota dall’ Appaltatore nella nota 11.12.2020 prot. U 0253,

delle osservazioni sopra riportate,

della mancata ricezione di successive osservazioni da parte della Direzione dei
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Lavori e dell’Appaltatore rispetto a quanto rilevato e discusso nel corso della

visita,

si ritiene di APPROVARE per gli aspetti sanitari il mockup della stanza di degenza

tipo e del corridoio che verrd utilizzato per la realizzazione della nuova struttura

ospedaliera.

Qualsiasi modifica rispetto al mockup approvato dovra essere preliminarmente

progettata in dettaglio, visionata ed approvata nuovamente dalla Direzione Medica

Ospedaliera.

Atto redatto in duplice esemplare che. previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue.

Montecchio Maggiore, '] {1 -0 /11/ 7]
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